

泉こども園整備事業 概要

【事業実施の背景】

令和元年度に策定した子ども・子育て支援事業計画では、幼稚園・保育園の機能を併せ持ち、保護者の就労状況等によらず柔軟に利用できることなどから、既存の幼稚園・保育園の認定こども園への移行を推進しており、老朽化や耐震性などの状況を検討しながら緊急性の高い地区から段階的に認定こども園の整備を進めることとしています。

いずみ保育園は昭和48年に建設され48年が経過し、老朽化が進んでいることに加え、耐震強度が不足（I s 値（耐震指数）0.6以下）している唯一の建物であり、構造上（サモコン造）、耐震補強工事ができないことから、保育機能の拡充を図り、新たに0歳児及び5歳児の受入れを行う認定こども園として建て替えを行うものです。

【泉こども園整備事業の事業効果】

- ・園舎新設による安全・安心な保育・教育環境の提供
- ・保護者の利便性の向上（保護者の就労状況による転・退園が不要）
- ・0歳児及び5歳児の新たな受け皿の確保

【事業内容】

施設用途：幼保連携型認定こども園

所在地：土岐市泉町久尻12番地の1及び隣接地（2,308.82㎡）

構造・面積：鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）2階建、
延床面積 1,507.92㎡（1階 778.17㎡、2階 729.75㎡）

室数等：保育室7、遊戯室1、職員室1、調理室1他

予定定員：123名

	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	合計
いずみ保育園	—	12	18	68		—	98
泉こども園	9	12	12	30	30	30	123

事業期間：令和元年～令和4年

R1～R2年度 基本設計・実施設計

R3～R4年度 建設工事

R4年度 解体工事、外構整備

【概略工程表】

R3.7月～8月	R3.9月～R4.5月	R4.6月	R4.7月～8月	R4.9月～10月
準備工、駐車場解体	建設工事	引越	既存園舎解体	外構

泉こども園 完成予想図（パース）



泉こども園 位置図



現況図

