

計画の名称	土岐市における循環のみの実現（防災・安全）												
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	土岐市												
計画の目標	①管路施設改築更新達成率を0%（R3）～100%（R7）に増加させる。②ストックマネジメント計画策定率を0%（R3）～100%（R7）に増加させる。 ③総合地震対策計画策定率を0%（R3）～100%（R7）に増加させる。④管路施設地震対策達成率を0%（R3）～100%（R7）に増加させる。 ⑤浄化センターにおける改築が必要な施設の健全率を0%（R3）～100%（R7）に増加させる。⑥浄化センターにおける施設の地震対策実施率を0%（R3）～100%（R7）に増加させる。 ⑦内水浸水想定区域図策定率を0%（R6）～100%（R7）に増加させる。⑧浄化センターの耐水化達成率を0%（R7）から30%（R7）へ向上させる。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,211	A	2,211	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和3年当初	令和5年末	令和7年末
1	①管路施設改築更新達成率			
	改築更新済み管路延長(km)／改築更新すべき管路延長(km)	0%	60%	100%
2	②ストックマネジメント計画策定率			
	策定済みのストックマネジメント計画数(計画)/策定すべきストックマネジメント計画数(計画)	0%	0%	100%
3	③総合地震対策計画策定率			
	策定済みの総合地震対策計画数(計画)/策定すべき総合地震対策計画数(計画)	0%	100%	100%
4	④管路施設地震対策実施率			
	地震対策済み管路延長(km)／地震対策すべき管路延長(km)	0%	40%	100%
5	⑤浄化センターにおける改築が必要な施設の健全率			
	下水処理場における改築済みの施設(箇所)/下水処理場における改築すべき施設(箇所)	0%	45%	100%
6	⑥浄化センターの地震対策実施率			
	地震対策済みの下水道施設数(箇所)/地震対策すべき下水道施設数(箇所)	0%	60%	100%

[illegible]

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	土岐市	直接	土岐市	管渠（ 汚水）	改築	管路施設改築更新(管渠、 MP)	Φ150～300、L=1.4km、N=8基	土岐市	■	■	■	■	■	570		策定済	
	A07-002	下水道	一般	土岐市	直接	土岐市	－	改築	ストックマネジメント計 画策定(管渠、処理場)	カメラ調査、計画策定	土岐市	■	■	■	■	■	91		策定済	
	A07-003	下水道	一般	土岐市	直接	土岐市	－	改築	総合地震対策計画策定(管 路、処理場)	計画策定	土岐市	■						28		策定中
	A07-004	下水道	一般	土岐市	直接	土岐市	管渠（ 汚水）	改築	総合地震対策事業(管路)	Φ200～800、L=1.5km	土岐市		■	■	■	■		180		策定中
	A07-005	下水道	一般	土岐市	直接	土岐市	終末処 理場	改築	土岐市浄化センター改築 更新(処理場)	屋根防水、受変電設備、自家 発電機	土岐市	■	■	■	■	■		959		策定済
A07-006	下水道	一般	土岐市	直接	土岐市	終末処 理場	改築	総合地震対策事業(処理場)	最初沈殿池、放流ポンプ棟(重 力濃縮)	土岐市		■	■	■	■		261		策定中	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-007	下水道	一般	土岐市	直接	土岐市	管渠（ 雨水）	新設	内水浸水想定区域図策定	内水浸水想定区域図作成	土岐市					■	■	47		—
												小計						2, 136		
水道・下水道事業	A07-008	下水道	一般	土岐市	直接	土岐市	終末処 理場	改築	下水道施設の耐水化	管理棟耐水化等	土岐市						■	75		策定済
												小計						75		
											合計							2, 211		

交付金の執行状況


(単位：百万円)

	R03	R04	R05		
配分額 (a)	65	123	92		
計画別流用増△減額 (b)	△23	0	0		
交付額 (c=a+b)	42	123	92		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	13		
支払済額 (e)	42	55	105		
翌年度繰越額 (f)	0	68	0		
うち未契約繰越額 (g)	0	16	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	0	13	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		事業計画の再検討に不測の日数を要したため			

社会資本総合整備計画（防災安全交付金） 参考図面

令和7年 1月14日

計画の名称	土岐市における循環のみの実現（防災・安全）		
計画の期間	令和3年度 ～ 令和7年度（5年間）	交付対象	土岐市



【凡 例】

—— 下水道法による事業計画区域
(整備予定区域)

● 処理場

— 既設幹線

 改築予定管区域

事前評価チェックシート

計画の名称： 土岐市における循環のみちの実現（防災・安全）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性	
①基本方針・上位計画等との適合等 1) 流総計画、下水道事業計画等の各種計画と適合しているか。	○
I. 目標の妥当性	
①基本方針・上位計画等との適合等 2) 各種法令(都市計画法、下水道法等)を順守しているか。	○
I. 目標の妥当性	
②下水道に対する各自治体の課題への対応 1) 下水道に対する各自治体の課題と整備計画目標の整合が図られているか。	○
II. 計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量的指標の整合性 1) 目標と指定量的指標が住民に対して分かりやすいものとなっているか。	○
II. 計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量的指標の整合性 2) 目標及び指定量的指標と事業内容の整合性が図られているか。	○
II. 計画の効果・効率性	
②期待される事業効果 1) 成果目標値（事業効果）が妥当なものになっているのか。	○
III. 計画の実現可能性	
①円滑な事業執行の環境 1) 長期的収支計画の見通しが検討されているか。	○
III. 計画の実現可能性	
①円滑な事業執行の環境 2) 関係機関との協議や住民との合意形成等を踏まえて、事業の実施は可能か。	○
II. 計画の効果・効率性	
II. 計画の効果・効率性	
II. 計画の効果・効率性	
II. 計画の効果・効率性	
III. 計画の実現可能性	
III. 計画の実現可能性	
III. 計画の実現可能性	
III. 計画の実現可能性	
III. 計画の実現可能性	
III. 計画の実現可能性	
III. 計画の実現可能性	