

社会資本総合整備計画 事後評価書														
計画の名称	ゆとりある、誰もが安全で安心して利用できる優しい公園づくり													
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)										重点配分対象の該当			
交付対象	土岐市													
計画の目標	現在、土岐市が管理している都市公園の多くは開設から数十年が経過し、施設の老朽化が進んでいる。 誰もが安全で安心して利用でき、憩いの場として利用するためには長寿命化計画に従って計画的な公園施設の改築が必要になってくる。 長寿命化計画を策定して整備を実施することでより多くの市民が安全で安心して利用できる優しい公園づくりを目指す。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		595	A	595	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R01末		R06末
1	公園施設長寿命化計画に基づく長寿命化対策を行った公園数の割合 ： 8%（R01年度末） 100%（R06年度末）			
	公園施設長寿命化計画に基づく長寿命化対策を行った公園数の割合を算出する。	8%	%	100%
	長寿命化対策を行った都市公園数 / 対象公園数 都市公園数62箇所			
2	公園施設長寿命化計画に基づく改築を行った遊戯施設の割合 ： 12%（R01年度末） 100%（R06年度末）			
	公園施設長寿命化計画に基づく改築を行った遊戯施設の割合を算出する。	12%	%	100%
	改築実施遊戯施設数 / 対象遊戯施設数 対象遊戯施設160基 R01現在			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	土岐市	直接	土岐市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業（土岐市）	公園施設の改築・更新（N=62箇所）	土岐市						595		策定済	
												小計						595		
																		595		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
土岐市	事業終了後翌年度の令和 7 年度に実施
	公表の方法
	評価終了後、市のホームページで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設長寿命化計画に基づき適切に公園施設の改築・更新を実施したことで、経済的かつ効率的に公園施設の整備することができ、公園の安全かつ安心な健全な運営に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
本整備計画は令和 3 年度に社会資本整備総合交付金から防災・安全交付金に移行したため、本計画に記載される整備結果は令和 2 年度分のみとなる。今後は防災・安全交付金による事業で、継続的に整備する。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	本事業が令和３年度から、社会資本整備総合交付金から防災・安全交付金に移行したことにより、令和２年度分の実績値のみであるため。
	最 終 実績値	18%	
2			
	最 終 目標値	100%	本事業が令和３年度から、社会資本整備総合交付金から防災・安全交付金に移行したことにより、令和２年度分の実績値のみであるため。
	最 終 実績値	31%	