

第六次土岐市総合計画 策定スケジュール(平成26～27年度)

資料3

年月	平成26年度						平成27年度												以降 4月
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
(1) 計画策定方針の調整																			
①総合計画策定動向の調査(総合計画のあり方の検討)		あり方の検討																	
②第六次土岐市総合計画の策定方針の立案		策定方針立案																	
(2) 基礎調査																			
①時代潮流、現況等の整理		時代潮流、現況等の整理																	
②現行計画の評価・総括		現行計画の評価・総括																	
③将来動向の整理・分析						将来動向分析													
(3) 市民等の意識やニーズの把握																			
①市民アンケートの分析(団体等アンケート実施)				市民アンケートの分析															
②地域別懇談会(団体等ヒアリング)の開催						地域別懇談会													
③職員アンケートの実施・分析				職員アンケートの実施・分析															
(4) 総合計画基本構想の作成支援																			
①計画の構成・枠組みの構築						計画骨子立案													
②基本構想素案の作成						構想素案の作成													
③基本構想原案の調整								構想原案の調整											
④パブリックコメントの実施								パブコメ実施											
(5) 総合計画実施計画の作成支援																			
①実施計画の作成支援								実施計画の作成											
②予算編成との連動性の検討							予算編成との連動性の検討												
③行政評価制度の構築・運用方法の検討							行政評価制度の構築		行政評価制度運用方法の検討										
(6) 総合計画書のとりまとめ																			
①総合計画書・概要版の原稿作成																			概要版作成・印刷原稿作成
(印刷・製本) ※別業務																			印刷製本
(7) 各種会議の運営支援																			
①総合計画審議会				① 策定方針等審議	② 基本構想審議			③ 基本構想審議	④ 基本構想審議	⑤ 答申									
②策定委員会				策定方針、基礎調査検討				基本構想素案検討		基本構想素案・実施計画、行政評価制度の検討									
③作業部会・ワーキングチーム					現行計画総括・課題分析				実施計画・行政評価制度検討案作成										
(8) その他																			
・市議会																			基本構想上程
																			計画報告
<成果品> 基礎調査等報告書										<成果品> 第六次土岐市総合計画案 第六次土岐市総合計画概要版案									