

活動状況報告（写真）



令和3年7月 着工前



8/20 地質調査
(サウンディング試験)



9/7 地質調査
(ボーリング試験)



9 / 17 契約
(上田公民館にて)



11 / 3 地鎮祭



11月 旧舗装全面剥がし
(費用別途町内会負担にて)



基礎工事
(柱状改良)



12 / 3 基礎工事中



基礎工事
(鉄筋組み)



基礎完成
(2.1m角×3.65m深 6基)



12 / 24
鉄骨完成



12 / 29 全面完成