

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府 県名	市町村名	対象地区	集落名	令和元年度				令和2年度				令和3年度
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	～3月
岐阜県	土岐市	濃南地区	鶴里町柿野									①・②(追加調査) ③・④ 令和3年度中に実質化予定
			鶴里町細野									
			曾木町									

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施(地域代表者との情報交換も含む)
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。