

第七次土岐市総合計画策定スケジュール

【資料2】

項目	令和7年度									
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1) 策定方針の作成										
(2) 基礎調査の実施等										
① 総合計画・地方版総合戦略共通										
② 総合計画関係										
③ 地方版総合戦略関係										
(3) 市民等の意識やニーズの把握										
① 市民アンケート調査										
② 団体、企業等アンケート・ヒアリング										
(4) 基本構想の作成			6/30 基本構想決定							
(5) 実施計画の作成 (施策大綱、施策毎の取組みの方向性、 施策毎の主な取組み、評価指標)	評価指標の検討	庁内調整							12月下旬 実施計画決定	
	実施計画素案作成			総合計画審議会実施計画審議				パブコメ・修正 実施計画最終案		
(6) 総合計画審議会の運営					① 8/8	② 8/19	③ 9/11	④ 10月 初旬	⑤ 11月中旬 実施計画 答申	
(7) 総合計画策定委員会等庁内組織	庁内検討									
(8) パブリックコメント	基本構想 4/7~28								実施計画 3週間	
(9) 土岐市議会			6月議会 基本構想 上程	6/30 議決						