

参考：【計画策定までのスケジュール】

○令和8年3月 第54回土岐市地域公共交通活性化協議会  
＜内容＞計画原案の協議

○令和8年5月 第55回土岐市地域公共交通活性化協議会  
＜内容＞計画原案の審議・決定

○令和8年6月 政策推進会議・庁議  
＜内容＞原案確定

○令和8年8月 全員協議会

○令和8年9月 パブリックコメント実施

○令和8年10月 政策推進会議（※修正等がある場合に実施）  
＜内容＞計画案の承認

○令和8年12月 計画策定・公表