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別紙 2.今後５年間の点検・設計・措置の計画一覧 

 

本計画は、「第六次 土岐市総合計画（2016～2025）」を踏まえて策定される橋梁毎の 

個別計画のうち、「橋梁長寿命化修繕計画」として位置付けられているものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「第六次 土岐市総合計画 2016～2025 土岐市」より引用（一部編集） 

図１ 本計画の位置づけ 

§１．はじめに 
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2.1 背景 
 

本市は、周囲を山地で囲まれ市街地に土岐川が流れる地形になっており、道路網を形成 

するにあたり欠かせない道路橋は、社会・経済活動ならびに安全・安心な生活を送る上で重

要な社会基盤であり、本市では整備を進めてきたところです。 

本市では、2024 年 3 月末現在で道路橋 35３箇所（長さ 2ｍ以上）※1 を管理しておりま

す。このうち、建設後 50 年を経過する道路橋は、2024 年 3 月末時点では全体の 55％で

すが、20 年後には全体の 83％となり、道路橋の高齢化が急速に進行する状況にあります。 

今後、高齢化した道路橋の増加に伴い、コンクリート片の落下等による第三者被害発生 

リスクの増大、大規模な補修や架け替えに伴う維持管理費用の増大、補修や架け替え時 

期の集中に伴う対応の遅れ、損傷の進展に伴う通行規制による社会的損失等が急増すると 

予想されます。 

上記のような状況を踏まえ、限られた財源の中で施設の利用者である市民の皆様や本市 

に来往される皆様に確かな「安全・安心」を提供しながら、道路橋を「健全に、より長く」 

使い続けるために、如何に効率的・効果的な維持管理を行うかが、喫緊の課題になって 

います。 

※1．同じ箇所に架かる橋で、車道と歩道とで架設年・構造型式が異なる橋は区別して、本計画の対象施設数は 357 としてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

§２．長寿命化修繕計画策定の背景と目的 

 

図 道路橋の高齢化の推移 

【2024 年】 

【20 年後】 

現在

20年後
0橋

100橋

200橋

300橋

400橋

10年未満
10～29年

30～49年
50年以上

5橋

57橋 98橋

197橋

0橋
5橋 57橋

295橋

管
理

橋
梁

の
数

管理橋梁の年齢

建設後

50年未満

160橋

（45％）

建設後

50年以上

197橋

（55％）

建設後

50年未満

62橋（17％）

建設後

50年以上

295橋（83％）
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2.2 目的 
 

本市では、前項の背景を踏まえ維持管理手法を従来の事後保全型※1 から予防保全型※2 

（下図）に転換を図っております。 

本計画は、予防保全型による維持管理により道路橋の使用期間を建設後 100 年程度に 

長寿命化するとともに、ライフサイクルコスト（以下、LCC※3 という）の縮減をさらに推 

進し、道路網の安全性・信頼性を確保することを目的として策定を行いました。 

今回、道路橋が増えたことおよび新技術の活用方針等について一部見直しを行ったこと 

から、長寿命化修繕計画（個別施設計画）の改定を行いました。 

※１．事後保全型とは、健全性の把握（点検）を行わず、損傷が顕在化した段階になって対策を行う管理手法。 

※２．予防保全型とは、健全性の把握（点検）を行い、損傷が顕在化する前の軽微なうちに計画的に対策を行う管理手法。 

※３．ＬＣＣ（Life Cycle Cost：ライフサイクルコスト）とは、対象構造物の竣工～修繕～解体するまでの全期間に要す 

   る費用のことを示します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 図 事後保全型による維持管理のイメージ    図 予防保全型による維持管理のイメージ 
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3.1 計画方針 

（１）老朽化対策における基本方針 

①長寿命化修繕計画に基づき、定期点検や修繕対策を計画的に進めることにより管理橋 

梁の機能維持を図ります。 

②限られた財源の中で維持管理を行っていくために、「選択と集中」を前提とした管理区 

分（管理橋梁の重要度に応じて細分化した管理方法）を定め効率的・効果的な補修お 

よび計画的な架け替えを行います。 

③上記に加え、新技術の活用および集約化・撤去の検討も進めていきます。 

 

（２）新技術の活用方針 

限られた財源の中で効率的・効果的な維持管理および老朽化対策を行うために、従来 

工法のみではなく新工法や新材料等、新技術の活用に取り組みます。 

新技術の活用は、定期点検および修繕（設計・工事）の各段階において新技術情報提 

供システム(ＮＥＴＩＳ)や点検支援技術性能カタログ（案）などを参考に検討を行い、 

維持管理の効率化およびコスト縮減を目指します。 

 

（３）費用の縮減に関する具体的な方針 

１）管理橋梁の重要度に応じた効率的・効果的な維持管理の推進 

限られた財源の中で全ての管理橋梁を同一の水準で管理することは困難であることか 

ら、維持管理費縮減の観点より下記のように取り組みます。 

①日常点検（パトロール）および 5 年に１回の定期点検により損傷の早期発見に取り組 

みます。 

②点検結果を踏まえ、道路と交差しており第三者被害の可能性がある橋および重要ネッ 

 トワークを形成する橋等、優先度の高い道路橋から、順次、予防的な措置（補修）を 

行うことを基本方針として取り組みます。 

 

２）集約化・撤去に向けた検討の実施 

集約化・撤去を検討する道路橋を定め、当面の間は上記と同様の維持管理を行いつつ、

並行して関係者との調整を進め方針決定を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

§3．計画全体の方針 
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3.2 費用の縮減に関する具体的な方針 
 

計画的な点検と予防的な補修対策の実施により道路橋の長寿命化を図り、維持管理コスト

の平準化と縮減を実現していくために、下記のＰＤＣＡサイクル※1 を循環させていきます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

長寿命化修繕計画のＰＤＣＡサイクル 

 

※1．ＰＤＣＡサイクルとは、Ｐlan(計画)→Ｄo(実行)→Ｃheck(評価)→Ａct(改善)の４段階を繰り返すことにより、計画を 

継続的に改善する手法。 

※2．メンテナンスサイクルにおける各項目の内容 

・点検：5 年に 1 回の定期点検を実施し、管理橋梁の状態を継続的に把握する。 

・診断：点検結果をもとに道路橋の健全性を評価し、対策の必要性を診断する。 

・措置：健全性の回復を図るとともに、劣化要因を除去するための対策を実施する。 

・記録：実施した結果をデータとして継続的に蓄積する。 

 

 

 
 

長寿命化修繕計画の対象橋梁は、橋長（橋の長さ）2.0m 以上の道路橋（土被り 1ｍ未 

満のボックスカルバート（溝橋）を含む）357 橋です。 
 
（参考 1）本計画で対象としているボックスカルバート（溝橋）について 

 

 

 

 

 

 

「特定の条件を満足する溝橋の定期点検に関する参考資料 平成 31 年 2 月 国土交通省 道路局 国道・技術課」より引用 

§4．長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 

Ｐ(Ｐlan) 

長寿命化修繕計画の策定 

・計画的な点検、補修計画 

・維持管理コストの平準化 

 と縮減 

Ｄ(Ｄo) Ａ(Ａct) データベース 

・メンテナンスサイクルの実施※2 ・長寿命化修繕計画の見直し 

・過去の実施結果の計画への 

反映 

・経験の蓄積と体系化 

・長寿命化修繕計画の 

進捗状況の確認と評価 

・修繕計画による効果と 

 評価 

Ｃ(Ｃheck) データの蓄積 
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5.1 管理橋梁の概要 
 

① 橋種区分 

管理橋梁 357 橋の内、コンクリート製（RC 橋、PC 橋、BOX カルバート）の橋梁が 

大半を占めています。鋼橋は比較的少なく全体の 10%程度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 交差状況 

道路と交差する橋梁が 11 橋あり、その他は全て河川および水路と交差する橋梁です。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 橋長区分 

管理橋梁 357 橋の内、橋長 15ｍ未満の規模の小さな橋梁が大半を占めますが、橋長 

50ｍ以上の規模の大きな橋梁が 7 橋あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§5．管理している橋梁の状況 

 

道路, 11橋, 3.1%

河川・水路, 346橋, 96.9%

鋼橋, 33橋, 9.2%

PC橋, 106橋,

29.7%

RC橋, 162橋, 

45.4%

BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ, 

48橋, 

13.4%

石橋, 3橋, 0.8%

木橋, 5橋, 1.4%
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5.2 管理橋梁の代表例 
 

本市の代表的な管理橋梁を下記に示します。 

 

PC 橋（1 太鼓橋） RC 橋（10 千歳橋） 

  

鋼橋（331 丸山大橋） BOX カルバート（9 西山橋） 

  

木橋（191 諏訪橋） 石橋（243 81927-1 号橋） 
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5.3 管理橋梁の損傷状況 
 

5 年に 1 回の定期点検の結果、2024 年 3 月末現在において優先して補修が必要（健 

 全性Ⅲおよび健全性Ⅳに該当）な管理橋梁は無く、全体的に健全性が高い状態でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理する橋梁の代表的な損傷状況を下表に示します。 

損傷の状況（健全性Ⅱに該当する代表的な橋梁） 

鉄筋露出（33 辻橋） ひびわれ（200 陶元橋） 

  

構造区分 健全性Ⅰa 健全性Ⅰb 健全性Ⅱ 健全性Ⅲ 健全性Ⅳ 合計 

道路橋 33 橋 104 橋 220 橋 0 橋 0 橋 357 橋 

表 健全性の区分ごとの管理橋梁数 
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6.1 点検 
 

管理施設 357 橋について、道路法に基づき 5 年に 1 回の近接目視点検を実施して 

おります。 

＜最新点検実施状況＞  法令点検 1～2 巡目  

年度 近接目視による点検 

平成 26 年度 0 5 橋 

平成 27 年度 130 橋 

平成 28 年度 135 橋 

平成 29 年度 079 橋 

平成 30 年度 002 橋 

令和 元年度 086 橋 

令和 2 年度  99 橋 

令和 3 年度 097 橋 

令和 4 年度 070 橋 
 
 
 

6.2 修繕工事 
 

平成 27 年度より計画的な補修工事に着手しており、これまで 37 橋の補修を実施して 

おります。なお。本市では補修工事にあわせて耐震補強工事も実施しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

§6．長寿命化に対する取り組み状況 

 

点検実施状況 

補修工事実施状況 

耐震補強工事実施状況 
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7.1 計画期間 
 

計画策定の期間は、50 年間（2024 年～2073 年）とします。 

 

7.2 管理橋梁の管理手法 
 

本市では、規模の小さな橋梁から規模の大きな橋梁、河川や道路に架かる橋梁など多様 

な施設を管理しています。これら全てを同一水準で管理することは、財政・人材の観点か 

ら対応が困難であるため、下表のようにグルーピングを行いました。このグルーピング結 

果に基づき、適切な維持管理計画を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§7．長寿命化修繕計画の計画策定期間および管理手法 
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本計画では、管理手法で設定したグルーピングを踏まえ、優先順位を決定しました。 

補修等の対策は、優先度の高い橋梁から順次実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§8．長寿命化修繕計画の対策優先順位の決定手法 

 

①路線の重要性や橋梁規模によりカテゴリを設定しているため、優先順位付けはカテゴリに対し係数を設定

②対象橋梁のうち、第1次・第2次重要対象橋梁は橋梁規模や重要度から、「耐荷性」「走行安全性」「耐震性」の3性能が重要であるが、第3次

   重要橋梁は以下の点から「走行安全性」「耐震性」は比較的重要ではないと判断。

　・橋長が短く交通量も少ない。

　・橋梁規模が小さいため、落橋した場合においても社会的な影響が小さく、また、復旧は比較的容易である。

①第三者被害の恐れのある橋梁 ②第三者被害の恐れのない橋梁

優先度指標(P) = 総合評価指標(R)×BLi×CYi (Pが小さいほど優先順位が高い)

優先度指標
の算出係数

総合評価
指標(R)

走行安全性・耐荷性に関する状態指標
BHI=Σ(Ri×Pi)

耐震性に関する状態指標
BHI=Σ(Ri×Ei×Mi)

第三者影響度に関する状態指標(跨道橋のみ)
BHI=Σ(Ri×Pi)

100

0

100

適用基準：H8道示以降 100

適用基準：H8道示　前　 50

0

100

50

0

100

ﾀｲﾌﾟB支承、水平力分担構造設置済 100

変位制限構造設置済み 50

未設置 0

適用基準H8以降or補強済or橋脚無 100

適用基準：S55以降 50

適用基準：S55　前 0

構成別(E) 対策別(M)

重み係数
合計

0.4

0.4

1.0

0.4

0.2

1 0.2

1 0.4

内容
整備指標

(R)
整備状況

下
部

工

橋脚耐震補強
未補強

上
部
工

シ

ス
テ

ム

落

橋
防

止

けた
かかり長

満足している

不足している

落橋
防止構造

設置の必要なし

設置済み

未設置

横変位
拘束構造

設置不要

変位制限構造設置済み

未設置

水平力分担構造

設置不要（耐震性能3）

内容

上

部
工

シ
ス

テ
ム

落
橋

防
止

けた
かかり長

落橋

防止構造

横変位
拘束構造

水平力分担構造

下
部

工 橋脚耐震補強

部材別(P) 合計

主桁 0.4

横桁 0.1

床版 0.2

下部工 ー 0.3

・重み係数は、各要求性能で合計1.0となるように設定する。

・主桁・横桁の評価がない場合（床版橋）、主桁・横桁の重み係数の合計0.5を

  床版の重み係数に加算する。

・横桁の評価がない場合、横桁の重み係数0.1を主桁の重み係数に加算する。

・支承がない橋梁の場合は、支承の重み係数0.1を主桁の重み係数に加算する

Ⅳ 0

評価軸 項目 内容
重み係数

上部工第三者

被害対策
1.0

損傷度判定区分 健全性の指標(R)

Ⅰa 100

Ⅰb 75

Ⅱ 50

Ⅲ 25

総合評価指標  = 走行安全性に関する状態指標×補正係数

＋ 耐荷性に関する状態指標×補正係数

＋ 耐震性に関する状態指標×補正係数

＋ 第三者影響度に関する状態指標×補正係数

耐荷性 走行安全性 耐震性 第三者影響度

0.2 0.1 0.3 0.4

要求性能

補正係数

総合評価指標  = 走行安全性に関する状態指標×補正係数

＋ 耐荷性に関する状態指標×補正係数

＋ 耐震性に関する状態指標×補正係数

耐荷性 走行安全性 耐震性 第三者影響度

0.4 0.2 0.4 ー

要求性能

補正係数

【カテゴリに関する係数】 【適用基準に関する係数】

カテゴリ 係数(BLi) 竣工年 係数(CYi)

Categ.4 1.0 H8年以降 1.0

Categ.3 0.9 S55年以降H8年より前 0.9

Categ.2 0.8 S31年以降S55年より前 0.8

Categ.1 グループ② 0.7 S31年より前 0.7

Categ.1 グループ① 0.6

部材別(P) 合計

走行安全性 その他 ー 1.0 1.0

主桁 0.4

横桁 0.1

床版 0.2

下部工 ー 0.2

支承 ー 0.1

・重み係数は、各要求性能で合計1.0となるように設定する。

・主桁・横桁の評価がない場合（床版橋）、主桁・横桁の重み係数の合計0.5を

  床版の重み係数に加算する。

・横桁の評価がない場合、横桁の重み係数0.1を主桁の重み係数に加算する。

・支承がない橋梁の場合は、支承の重み係数0.1を主桁の重み係数に加算する

100

損傷度判定区分 健全性の指標(R)

Ⅰb

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

75

50

25

0

重み係数
内容項目評価軸

上部工

耐荷性 1.0

Ⅰa
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今回策定した長寿命化修繕計画（予防保全型管理）でのＬＣＣ※を従来の管理手法である 

事後保全型管理による場合のＬＣＣと比較した結果、今後 50 年（2024～2073 年）で 

約 36％の費用縮減が見込まれます。 

この結果より、管理橋梁を長寿命化することによりＬＣＣを縮減でき、かつ予算の平準 

化が図れることを確認しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 年毎の予防保全型管理と事後保全型管理の LCC の推移 

 
※．ＬＣＣ（Life Cycle Cost：ライフサイクルコスト）とは、対象構造物の竣工～修繕～解体するまでの全期間に要する 

  費用のことを示します。 

 

§9．長寿命化修繕計画による効果 

 



 

- 13 - 

 

 

 

 

今後 5 年間における点検・設計・措置の実施計画を下表に示します。 

（対象橋梁ごとの計画は、別紙 2 参照） 

実施内容 
2024 年 
（R6） 

2025 年 
（R7） 

2026 年 
（R8） 

2027 年 
（R9） 

2028 年 
（R10） 

点検 89 橋 101 橋 97 橋 70 橋 0 橋 

設計 4 橋 1 橋 1 橋 2 橋 3 橋 

措置 

補修 2 橋 3 橋 3 橋 3 橋 2 橋 

架替 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 

撤去 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 

※2024 年～2028 年で 3 巡目の定期点検を実施します。 

 

 

 

 

 

（１）集約化・撤去に関する短期的な数値目標 

・維持管理コストの縮減を目的とし、利用状況の変化・周辺道路状況・地元調整等を踏まえ

ながら集約化・撤去の候補対象を検討します。令和 10 年度までに 1 橋の集約化・撤去を実

施し、1200 万円程度のコスト縮減を図ることを目標とします。 

 

 

（2）新技術等の活用による短期的な数値目標 

・点検において、コスト縮減や事業効率化を目的とし、新技術の活用検討を行います。令和

10 年度までに 10 橋について新技術を活用し、60 万円程度のコスト縮減を図ることを目標

とします。 

・修繕において、コスト縮減や事業効率化を目的とし、新技術の活用検討を行います。令和

10 年度までに 2 橋について新技術を活用し、1000 万円程度のコスト縮減を図ることを目

標とします。 

 

 

 

§10．今後 5 年間の点検・設計・措置の計画 

 

§11．短期的な数値目標及びそのコスト縮減効果 
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（1）計画策定担当部署 

岐阜県 土岐市 建設水道部 土木課 

〒509-5192 岐阜県土岐市土岐津町土岐口 2101 

TEL：（0572)54-1111 

 

（2）意見聴取した学識経験者 

名城大学 理工学部 社会基盤デザイン工学科  

渡辺 孝一 教授 

 

【改定履歴】 

・H20 年 4 月策定 

・H21 年 4 月一部改訂 

・H26 年 4 月一部改訂 

・H31 年 3 月一部改訂 

・R6 年 3 月一部改訂 

 

 

§12．問い合わせ先 

 



 別紙2．今後５年間の点検・設計・措置の計画一覧表 (1/8)

【凡例】●：点検、△：設計、○：補修（耐震含む）、◎：架替,撤去

1 1 太鼓橋 10003号線 1979 45 46.0 9.9 2 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅱ ●

2 2 陶栄橋(1)(上流側) 10004号線 1937 87 42.1 4.3 4 RC RCT桁橋 2019 Ⅱ ●

3 2 陶栄橋(2)(下流側) 10004号線 1978 46 42.1 5.4 4 鋼 鋼Ｉ桁橋 2019 Ⅱ ●

4 3 追沢橋 10005号線 1974 50 7.3 7.8 1 RC RC床版橋＋PC床版橋 2019 Ⅰb ●

5 4 10005-1号橋 10005号線 1950 74 5.6 6.5 1 PC PC床版橋 2019 Ⅰb ●

6 5 20006-1号橋 20006号線 1978 46 10.1 6.9 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2019 Ⅰb ●

7 6 中切橋 20006号線 1972 52 19.3 6.9 1 鋼 鋼H形鋼橋 2019 Ⅰb ●

8 7 若宮橋 30007号線 1985 39 31.5 8.0 2 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2019 Ⅱ ●

9 8 井ノ洞橋 50008号線 1992 32 12.8 9.7 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2019 Ⅰb ●

10 9 西山橋 60011号線 2018 6 5.0 11.3 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2022 Ⅰb ●

11 10 千歳橋 60012号線 1931 93 23.2 7.2 2 RC RCﾗｰﾒﾝ橋 2019 Ⅱ ● ○

12 11 60013-1号橋 60013号線 1929 95 3.5 4.5 1 RC RC床版橋 2019 Ⅱ ● △

13 12 新雲五橋 70014号線 1983 41 10.3 8.8 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2019 Ⅱ ● ○

14 13 桑原橋 70015号線 1976 48 41.1 6.2 2 鋼 鋼H形鋼橋 2019 Ⅱ ● △

15 14 弓取橋 70016号線 1965 59 36.0 7.1 3 RC RCT桁橋 2019 Ⅱ ● △

16 15 三共橋 80018号線 1969 55 109.6 8.3 5 PC PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2019 Ⅱ ●

17 16 土岐津橋 80020号線 1931 93 104.1 7.8 9 RC RCT桁橋 2020 Ⅱ ●

18 17 80022-1号橋 80022号線 1965 59 4.1 18.1 1 RC RC床版橋 2019 Ⅰa ●

19 18 鈴木橋 10101号線 1922 102 2.3 4.4 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

20 19 本栄橋 10101号線 1963 61 5.6 6.7 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅰb ●

21 20 栄楽橋 10102号線 1963 61 27.0 6.1 2 鋼 鋼H形鋼橋 2019 Ⅱ ●

22 21 古井橋 10102号線 1937 87 40.7 6.3 3 RC RCｹﾞﾙﾊﾞｰ式T桁橋 2019 Ⅱ ●

23 22 川尻橋 20103号線 1963 61 18.0 4.6 1 PC PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2015 Ⅰa ●

24 23 白沢橋 20103号線 1970 54 14.6 5.7 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2019 Ⅱ ●

25 24 裏山橋 20104号線 1960 64 3.3 6.1 1 RC RC床版橋 2021 Ⅰb ●

26 25 20107-1号橋 20107号線 1960 64 2.3 5.2 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ●

27 26 20107-2号橋 20107号線 1960 64 4.0 2.1 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ●

28 27 20108-1号橋 20108号線 1960 64 5.4 6.2 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

29 28 栄橋 20109号線 2018 6 42.1 9.5 2 鋼 鋼合成床版橋 2022 Ⅰb ●

30 29 30111-1号橋 30111号線 1935 89 5.2 6.1 1 RC RC床版橋 2022 Ⅱ ●

31 30 井乃口橋1 30112号線 1935 89 39.6 5.8 4 RC RCT桁橋 2019 Ⅱ ●

32 30 井乃口橋2(歩道橋) 30112号線 1984 40 39.6 2.2 4 鋼 鋼Ｉ桁橋 2019 Ⅱ ●

33 31 小原橋 30116号線 1977 47 11.3 6.2 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2019 Ⅰb ●

34 32 ねずの木橋 30116号線 1932 92 4.2 6.0 1 RC RC床版橋 2020 Ⅰb ●

35 33 辻橋 30116号線 1932 92 3.7 6.0 1 RC RC床版橋 2022 Ⅱ ●

36 34 須後橋 30117号線 2001 23 8.2 8.3 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰa ●

37 35 塚本橋 30117号線 1991 33 12.5 9.3 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2020 Ⅰb ●

38 36 30119-1号橋 30119号線 1936 88 3.8 3.6 1 RC RC床版橋 2022 Ⅱ ●

39 37 山寺橋 30120号線 1936 88 11.1 5.2 1 RC RC床版橋 2019 Ⅱ ● △ ○

40 38 田中橋 30121号線 1936 88 12.5 5.1 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2020 Ⅱ ●

41 39 40125-1号橋 40125号線 1936 88 3.3 15.5 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ●

42 40 大向橋 40127号線 1993 31 3.2 9.0 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ●

43 41 40130-1号橋 40130号線 1993 31 8.5 5.2 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2022 Ⅰb ●

44 42 50132-1号橋 50132号線 1930 94 2.0 2.9 1 RC RC床版橋 2022 Ⅰb ●

45 43 郷之橋 50133号線 1930 94 5.4 7.0 1 RC RC床版橋 2019 Ⅰa ●

46 44 50133-1号橋 50133号線 1930 94 2.8 6.2 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ●

47 45 50133-2号橋 50133号線 1933 91 3.2 6.4 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ●

48 46 西窯橋 60136号線 1933 91 8.8 5.3 1 RC RCT桁橋 2019 Ⅱ ● △ ○

49 47 永代橋 60137号線 1997 27 15.5 6.9 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2020 Ⅰb ●

50 48 東竃橋 60137号線 1935 89 17.0 5.1 2 RC RCT桁橋 2019 Ⅰb ●

2026 2028
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【凡例】●：点検、△：設計、○：補修（耐震含む）、◎：架替,撤去
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51 49 日帰橋 60138号線 1931 93 3.8 4.0 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ●

52 50 70141-1号橋 70141号線 1931 93 6.0 4.7 1 RC RC床版橋 2020 Ⅱ ●

53 51 70141-2号橋 70141号線 1931 93 6.1 4.8 1 RC RC床版橋 2020 Ⅱ ●

54 52 三條橋 70141号線 1995 29 3.4 3.6 1 RC RC床版橋 2020 Ⅱ ●

55 53 定林寺湖橋 80146号線 1995 29 7.1 5.0 1 RC RC床版橋 2020 Ⅱ ●

56 54 80146-2号橋 80146号線 1973 51 5.9 4.6 1 RC RC床版橋 2020 Ⅱ ●

57 55 80146-3号橋 80146号線 1973 51 3.1 8.0 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅱ ●

58 56 80146-4号橋 80146号線 1973 51 2.6 9.0 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ●

59 57 井ノ洞橋 80146号線 1973 51 34.8 4.8 1 PC PC斜材付πﾗｰﾒﾝ橋 2020 Ⅱ ●

60 58 宮洞橋 80146号線 1978 46 4.7 5.0 1 RC RC床版橋 2020 Ⅱ ●

61 59 80147-1号橋 80147号線 2005 19 6.2 12.0 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅱ ●

62 60 80147-2号橋 80147号線 1978 46 6.5 13.7 1 RC RC床版橋 2020 Ⅰa ●

63 61 炭焼橋 82100号線 2005 19 6.1 5.5 1 RC RC床版橋 2021 Ⅰb ●

64 62 定林寺橋 80148号線 1965 59 16.0 5.3 1 PC PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2021 Ⅱ ●

65 63 大洞第1橋 80148号線 1996 28 4.9 6.2 1 RC RC床版橋 2020 Ⅰb ●

66 64 大徳小橋 80150号線 1965 59 3.3 10.5 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅱ ●

67 65 山の田橋 80150号線 1996 28 11.0 10.5 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2019 Ⅱ ●

68 66 神栄橋 80152号線 1965 59 6.3 8.1 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2020 Ⅱ ●

69 67 80153-1号橋 80153号線 1966 58 2.5 11.0 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅱ ●

70 68 池ノ上橋 80155号線 1966 58 3.6 6.1 1 RC RC床版橋 2020 Ⅱ ●

71 69 郷橋 80155号線 1968 56 5.5 12.4 1 RC RC床版橋 2020 Ⅰb ●

72 70 美倉橋 80156号線 1974 50 12.0 5.3 1 鋼 鋼中路式鈑桁橋 2020 Ⅱ ● ○

73 71 伊野川橋 80157号線 1968 56 20.7 5.0 1 PC PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2020 Ⅱ ○ ●

74 72 11002-1号橋 11002号線 1963 61 2.5 4.1 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅰa ●

75 73 大洞橋 11002号線 1963 61 3.1 4.0 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ●

76 74 11019-1号橋 11019号線 1963 61 4.3 1.3 1 鋼 鋼Ｉ桁橋 2019 Ⅱ ●

77 75 御幸小橋 11021号線 1963 61 6.0 7.0 1 RC RC床版橋 2021 Ⅰb ●

78 76 11021-1号橋 11021号線 2004 20 2.8 4.2 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

79 77 冨士橋 11030号線 1953 71 13.7 6.2 1 RC RCT桁橋 2020 Ⅱ ●

80 78 永久橋 11030号線 2004 20 130.2 11.5 3 PC ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ橋 2019 Ⅰb ●

81 79 井戸洞橋 11077号線 1963 61 3.9 4.2 1 RC RC床版橋 2020 Ⅱ ●

82 80 11096-1号橋 11096号線 1963 61 4.2 3.4 1 RC RC床版橋 2020 Ⅱ ●

83 81 11100-1号橋 11100号線 1963 61 3.7 3.4 1 RC RC床版橋 2020 Ⅱ ●

84 82 11103-1号橋 11103号線 1963 61 3.3 3.8 1 RC RC床版橋 2020 Ⅱ ●

85 84 11104-1号橋 11104号線 1963 61 4.7 4.5 1 RC RC床版橋 2020 Ⅱ ●

86 85 辛沢橋 11118号線 1981 43 5.8 4.9 1 RC RCT桁橋 2020 Ⅰb ●

87 86 明楽寺橋 11118号線 1981 43 9.4 4.9 1 RC RCT桁橋 2020 Ⅰb ●

88 87 川口橋 11119号線 1981 43 14.0 6.6 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2020 Ⅱ ●

89 88 辛沢橋-2 11121号線 1989 35 12.0 3.5 1 木 木橋 2022 Ⅱ ●

90 89 栄町橋 11169号線 1963 61 7.6 4.8 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2020 Ⅱ ●

91 90 11172-1号橋 11172号線 1960 64 2.6 4.7 1 RC RC床版橋 2020 Ⅱ ●

92 91 11173-1号橋 11173号線 1960 64 7.8 4.8 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2020 Ⅱ ●

93 92 21183-1号橋 21183号線 1960 64 7.2 6.8 1 RC RC床版橋 2020 Ⅱ ●

94 93 21185-1号橋 21185号線 1960 64 7.1 6.6 1 RC RC床版橋 2020 Ⅱ ●

95 94 花掛橋 21190号線 1960 64 5.2 4.8 1 RC RC床版橋 2020 Ⅱ ●

96 95 21194-1号橋 21194号線 1960 64 5.4 4.0 1 RC RC床版橋 2020 Ⅱ ●

97 96 21195-1号橋 21195号線 1960 64 5.5 0.9 1 鋼 鋼Ｉ桁橋 2019 Ⅱ ●

98 97 21196-1号橋 21196号線 1960 64 10.4 5.3 1 RC RC床版橋 2020 Ⅱ ●

99 98 21201-1号橋 21201号線 1933 91 5.6 4.2 1 RC RC床版橋 2020 Ⅱ ●

100 99 21215-1号橋 21215号線 1960 64 4.0 1.8 1 RC RC床版橋 2019 Ⅱ ●
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【凡例】●：点検、△：設計、○：補修（耐震含む）、◎：架替,撤去
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101 100 稲荷橋 21216号線 1933 91 5.4 3.9 1 RC RC床版橋 2020 Ⅰb ●

102 101 21217-1号橋 21217号線 1960 64 5.5 3.6 1 RC RC床版橋 2020 Ⅰa ●

103 102 洞田橋 21220号線 1987 37 5.6 4.7 1 RC RC床版橋 2021 Ⅰb ●

104 103 21221-1号橋 21221号線 1960 64 6.0 5.0 1 RC RC床版橋 2020 Ⅰb ●

105 104 21226-1号橋 21226号線 2000 24 7.1 4.9 1 RC RC床版橋 2020 Ⅱ ●

106 105 21229-1号橋 21229号線 1976 48 5.9 4.5 1 RC RC床版橋 2020 Ⅱ ●

107 106 中央橋(とっくり橋) 21238号線 2000 24 18.6 9.2 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2019 Ⅰb ●

108 107 宮前橋 21239号線 1976 48 16.0 4.8 1 鋼 鋼H形鋼橋 2021 Ⅱ ●

109 108 21252-1号橋 20107号線 1986 38 3.8 6.0 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰa ●

110 109 貢橋 21256号線 1997 27 18.0 6.2 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅰb ●

111 110 釜下橋 21262号線 1986 38 15.6 5.2 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅰb ●

112 111 起橋 21269号線 1970 54 20.0 2.0 2 鋼 鋼Ｉ桁橋 2019 Ⅱ ●

113 112 21270-1号橋 21270号線 1971 53 4.6 2.3 1 RC RC床版橋 2020 Ⅱ ●

114 114 21273-1号橋 21273号線 1971 53 6.6 0.6 3 鋼 鋼Ｉ桁橋 2019 Ⅰa ●

115 115 21279-1号橋 21279号線 1971 53 15.7 4.6 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2019 Ⅱ ●

116 116 21280-1号橋 21280号線 1979 45 18.3 2.6 1 鋼 鋼Ｉ桁橋 2019 Ⅱ ●

117 117 日帰橋 21282号線 1965 59 14.6 5.3 1 RC RCT桁橋 2019 Ⅰb ●

118 118 鳥屋洞橋 21282号線 1997 27 2.0 2.0 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰa ●

119 119 岩ヶ洞橋 21282号線 1955 69 3.3 5.1 1 RC RC床版橋 2020 Ⅰa ●

120 120 山神橋 21291号線 1997 27 9.6 6.2 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2020 Ⅰb ●

121 121 大平橋 21291号線 1977 47 3.3 4.1 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

122 122 41453-1号橋 41453号線 1996 28 3.7 3.0 1 RC RC床版橋 2022 Ⅰb ●

123 123 西木戸橋 31298号線 1932 92 4.9 4.0 1 RC RC床版橋 2022 Ⅰa ●

124 124 辻川橋 31316号線 1977 47 6.2 5.6 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2022 Ⅰb ●

125 125 西山橋 31319号線 1932 92 3.3 3.2 1 RC RC床版橋 2022 Ⅱ ●

126 126 西山上橋 42336号線 1997 27 4.4 3.7 2 RC RC床版橋 2022 Ⅱ ●

127 127 天神橋 31324号線 1969 55 3.3 2.4 1 RC RC床版橋 2022 Ⅱ ●

128 128 神宮橋 31328号線 1997 27 23.5 7.5 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅰb ●

129 129 三之堰橋 31331号線 1969 55 34.0 6.7 2 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2019 Ⅱ ●

130 130 妻木橋 31347号線 1953 71 20.3 6.1 2 RC RCT桁橋 2019 Ⅰb ●

131 131 西ヶ沢橋 31348号線 1965 59 4.3 4.0 1 RC RC床版橋 2022 Ⅱ ●

132 132 秋葉橋 31352号線 1987 37 5.3 4.3 1 RC RC床版橋 2022 Ⅰb ●

133 133 記念橋 31352号線 2002 22 21.0 5.0 2 RC RCT桁橋 2021 Ⅱ ● △ ○

134 134 31358-1号橋 31358号線 1935 89 6.1 4.0 1 RC RC床版橋 2022 Ⅱ ●

135 135 本城橋 31360号線 1987 37 6.3 5.0 1 RC RC床版橋 2022 Ⅱ ●

136 136 門田橋 31362号線 1935 89 4.8 6.3 1 RC RC床版橋 2022 Ⅱ ●

137 137 31369-1号橋 31369号線 1955 69 3.8 6.0 1 RC RC床版橋 2022 Ⅱ ●

138 138 31371-1号橋 31371号線 1955 69 3.8 6.0 1 RC RC床版橋 2022 Ⅱ ●

139 139 栄橋 31380号線 1955 69 6.8 4.0 1 RC RC床版橋 2022 Ⅰb ●

140 140 戸森橋 31380号線 1954 70 8.5 3.7 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2022 Ⅱ ●

141 141 松田橋 31382号線 1955 69 5.0 5.8 1 RC RC床版橋 2022 Ⅱ ●

142 142 掛花橋 31382号線 1954 70 7.6 6.1 1 RC RCT桁橋 2022 Ⅱ ●

143 143 31391-1号橋 31391号線 1989 35 6.6 1.5 1 RC RC床版橋 2019 Ⅱ ●

144 144 山王橋 31395号線 1989 35 11.3 5.2 1 RC RC床版橋 2022 Ⅰb ●

145 145 奥山寺橋 31409号線 1989 35 8.4 3.7 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2022 Ⅱ ●

146 146 天坊橋 31409号線 1989 35 8.6 4.2 1 RC RC床版橋 2022 Ⅰb ●

147 147 細原橋 31410号線 1989 35 6.1 2.0 1 RC RC床版橋 2019 Ⅱ ●

148 148 石休橋 31411号線 1989 35 7.5 4.9 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2022 Ⅱ ●

149 149 北の前橋 41420号線 1989 35 10.2 3.4 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2022 Ⅰb ●

150 150 日向橋 41424号線 1989 35 14.0 9.2 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 2021 Ⅰb ●
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151 151 41430-1号橋 41430号線 2002 22 4.4 4.0 1 RC RC床版橋 2022 Ⅰb ●

152 152 41432-1号橋 41432号線 1989 35 10.5 4.3 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2022 Ⅱ ●

153 153 高板橋 41433号線 2002 22 15.6 6.7 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2020 Ⅰb ●

154 154 神田橋 41435号線 2002 22 7.0 5.0 1 RC RC床版橋 2022 Ⅰb ●

155 155 砂田橋 41441号線 1996 28 3.0 3.0 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰa ●

156 156 41441-1号橋 41441号線 1972 52 2.7 3.8 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ●

157 157 堀切中橋 41451号線 1996 28 6.1 5.2 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2022 Ⅰb ●

158 158 西大通橋 41460号線 1972 52 6.4 4.8 1 RC RC床版橋 2022 Ⅰb ●

159 159 若宮橋 41464号線 1972 52 5.7 4.3 1 RC RC床版橋 2019 Ⅱ ●

160 160 稲荷橋 41466号線 1972 52 6.1 5.6 1 RC RC床版橋 2022 Ⅱ ●

161 161 深田橋 41473号線 1972 52 5.7 3.0 1 RC RC床版橋 2022 Ⅰb ●

162 162 西ヶ洞橋 41478号線 1972 52 4.8 3.0 1 RC RC床版橋 2022 Ⅰb ●

163 163 41491-1号橋 41491号線 1973 51 4.9 3.0 1 鋼 鋼H形鋼橋 2019 Ⅰb ●

164 164 41495-1号橋 41495号線 1973 51 4.7 4.4 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ●

165 165 中島橋 51511号線 1973 51 17.8 5.6 1 鋼 鋼H形鋼橋 2019 Ⅱ ●

166 166 71825-1号橋 71825号線 1951 73 3.9 7.2 1 RC RC床版橋+BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅱ ●

167 167 上切橋 51518号線 1976 48 13.9 5.0 1 鋼 鋼H形鋼橋 2021 Ⅰb ●

168 168 天恩橋 51520号線 1976 48 2.0 7.2 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ●

169 169 馬橋 51520号線 1968 56 10.1 3.8 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2022 Ⅱ ●

170 170 町屋橋 51524号線 1977 47 16.6 5.0 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2020 Ⅱ ●

171 171 大橋 51527号線 1971 53 5.3 4.0 1 RC RC床版橋 2019 Ⅱ ● △ ○

172 172 51527-1号橋 51527号線 1971 53 5.0 2.4 1 RC RC床版橋 2019 Ⅱ ●

173 173 51528-1号橋 51528号線 1971 53 5.0 3.6 1 RC RC床版橋 2019 Ⅱ ●

174 174 51529-1号橋 51529号線 1976 48 4.7 2.2 1 木 木橋 2019 Ⅱ ●

175 175 狭間橋 51530号線 1976 48 10.4 6.5 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2022 Ⅱ ●

176 176 51531-1号橋 51531号線 1976 48 7.2 3.3 1 RC RC床版橋 2022 Ⅰb ●

177 177 大草橋 51532号線 1976 48 5.6 2.9 1 RC RC床版橋 2022 Ⅱ ●

178 178 山加橋 51573号線 1976 48 2.8 2.4 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰa ●

179 180 71849-1号橋 71849号線 1972 52 9.0 4.4 2 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

180 181 51546-1号橋 51546号線 1988 36 2.3 2.9 1 RC RC床版橋 2019 Ⅱ ●

181 182 野崎橋 61565号線 1988 36 7.7 6.5 1 RC RC床版橋 2021 Ⅰb ●

182 183 一條橋 61657号線 1931 93 2.5 3.9 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ●

183 184 二條橋 61573号線 1971 53 4.8 4.6 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

184 185 61595-1号橋 61595号線 1971 53 3.0 1.2 1 鋼 鋼Ｉ桁橋 2019 Ⅱ ●

185 186 61596-1号橋 61596号線 1971 53 3.5 2.3 1 RC RC床版橋 2019 Ⅱ ●

186 187 61597-1号橋 61597号線 1971 53 4.1 1.2 1 鋼 鋼Ｉ桁橋 2019 Ⅱ ●

187 188 61611-1号橋 61611号線 1931 93 5.0 3.3 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

188 189 丸山橋 61629号線 1972 52 11.5 4.7 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅱ ●

189 190 71851-1号橋 71851号線 1951 73 4.6 5.8 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰa ●

190 191 諏訪橋 82207号線 1951 73 5.6 5.6 1 木 木橋 2022 Ⅰb ●

191 192 本郷橋 61639号線 1972 52 18.2 5.2 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2020 Ⅰb ●

192 193 神戸橋 61641号線 1951 73 5.8 5.3 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

193 194 白坂橋 61642号線 1997 27 5.2 8.3 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

194 195 61645-1号橋 61645号線 1997 27 4.1 5.4 1 鋼 鋼Ｉ桁橋 2019 Ⅰa ●

195 196 角仲橋 61647号線 1990 34 3.9 3.6 1 石 石橋 2021 Ⅰb ●

196 197 あづま橋 61653号線 1997 27 12.1 11.4 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅰb ●

197 198 小川橋 61654号線 1973 51 8.0 4.8 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅱ ●

198 199 白山橋 61673号線 1990 34 10.0 5.3 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅰb ●

199 200 陶元橋 61674号線 1985 39 6.4 4.2 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅱ ●

200 201 松本橋 61691号線 1973 51 11.6 5.2 1 鋼 鋼H形鋼橋 2019 Ⅱ ●
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201 202 天狗橋 61694号線 1971 53 15.9 5.0 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2020 Ⅱ ●

202 203 白雨橋 61697号線 1973 51 5.9 3.9 1 RC RC床版橋 2022 Ⅱ ●

203 204 天狗沢橋 61698号線 1985 39 13.5 5.0 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅰb ●

204 206 不動橋 61719号線 1951 73 9.5 4.2 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅰb ●

205 207 61726-1号橋 61726号線 1951 73 6.5 2.5 1 RC RC床版橋 2019 Ⅱ ●

206 208 立清橋 71735号線 1951 73 2.7 7.8 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

207 209 笠神橋3 71740号線 1951 73 2.8 5.0 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

208 210 笠神橋1 71747号線 1951 73 2.8 7.6 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ●

209 211 笠神橋2 71750号線 1951 73 3.0 9.3 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

210 212 笠神橋4 71752号線 1951 73 2.8 11.5 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

211 213 清水橋 71753号線 1930 94 8.3 4.9 1 RC RCT桁橋 2021 Ⅱ ●

212 214 笠神橋5 71757号線 1951 73 3.0 9.6 1 RC RC床版橋 2019 Ⅱ ●

213 215 元町橋2 71759号線 1951 73 2.9 9.3 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

214 216 元町橋1 71762号線 1951 73 3.0 9.6 1 RC RC床版橋 2019 Ⅱ ●

215 217 71767-1号橋 71767号線 1951 73 2.5 1.4 1 RC RC床版橋 2019 Ⅱ ●

216 218 狭間橋 71773号線 1951 73 7.4 7.5 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

217 219 松原橋 71773号線 1951 73 4.4 4.6 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

218 220 71774-1号橋 71774号線 1951 73 7.2 7.5 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

219 221 71776-1号橋 71776号線 1933 91 7.1 3.8 1 RC RC床版橋 2021 Ⅰb ●

220 222 寺前橋 71777号線 1933 91 6.6 5.0 1 RC RC床版橋 2021 Ⅰa ●

221 223 中肥田橋 71785号線 1951 73 7.8 5.0 1 RC RCT桁橋 2019 Ⅰb ●

222 224 森前橋 71785号線 1933 91 27.4 5.3 3 RC RCT桁橋 2019 Ⅱ ●

223 225 71799-1号橋 71799号線 2000 24 2.9 5.0 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ●

224 226 記念橋 71805号線 1973 51 7.5 2.0 1 鋼 鋼Ｉ桁橋 2020 Ⅰa ●

225 227 朴の木橋 71806号線 1973 51 7.1 4.8 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

226 228 阿津満橋 71813号線 2000 24 42.1 8.2 2 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2020 Ⅰb ●

227 229 石仏橋 71818号線 2017 7 45.4 5.2 2 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2022 Ⅰb ●

228 230 71823-1号橋 71823号線 1972 52 4.1 1.0 1 RC RC床版橋 2019 Ⅱ ●

229 231 71824-1号橋 71824号線 1972 52 4.4 1.1 1 RC RC床版橋 2019 Ⅱ ●

230 232 釜池橋 71850号線 1972 52 23.5 4.3 1 鋼 鋼H形鋼橋 2019 Ⅱ ● ○

231 233 天台橋 31409号線 1995 29 7.9 5.2 1 RC RC床版橋 2022 Ⅰb ●

232 234 古井跨道橋 12409号線 2001 23 46.0 7.2 1 PC PC箱桁 2021 Ⅰb ●

233 235 田の洞橋 82466号線 2002 22 10.6 12.8 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2019 Ⅱ ●

234 236 新都市橋 12467号線 2004 20 61.3 18.8 2 鋼 鋼Ｉ桁橋 2020 Ⅱ ●

235 237 順礼洞橋 12491号線 2003 21 36.0 17.6 1 PC PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2021 Ⅰb ●

236 238 上肥田橋 71853号線 1986 38 37.7 5.2 2 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 2020 Ⅰb ●

237 239 81917-1号橋 81917号線 1977 47 2.9 9.0 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅱ ●

238 240 81919-1号橋 81919号線 1977 47 4.4 3.4 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

239 241 81919-2号橋 81919号線 1977 47 3.2 2.9 1 RC RC床版橋 2022 Ⅱ ●

240 242 81924-1号橋 81924号線 1977 47 3.1 4.0 1 RC RC床版橋 2022 Ⅱ ●

241 243 81927-1号橋 81927号線 1977 47 2.4 2.0 1 石 石橋 2020 Ⅰa ●

242 244 81927-2号橋 81927号線 2004 20 2.6 9.7 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅱ ●

243 245 81929-1号橋 81929号線 2004 20 2.2 4.0 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅱ ●

244 246 81939-1号橋 81939号線 2004 20 3.0 9.0 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅱ ●

245 247 泉北橋 81959号線 1976 48 20.0 9.8 1 鋼 鋼H形鋼橋 2021 Ⅱ ●

246 248 丸石橋 81992号線 2004 20 48.6 7.8 1 鋼 鋼Ｉ桁橋 2021 Ⅱ ●

247 249 明神橋 81992号線 1965 59 2.5 12.8 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

248 250 81995-1号橋 81995号線 1965 59 4.9 5.8 1 RC RC床版橋 2022 Ⅰb ●

249 251 81996-1号橋 81996号線 1965 59 4.8 5.3 1 RC RC床版橋 2021 Ⅰb ●

250 252 西山橋 81998号線 1965 59 3.4 16.1 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅱ ●
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251 253 明治橋 82001号線 1965 59 3.4 9.5 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅱ ●

252 254 82003-1号橋 82003号線 1965 59 2.0 9.0 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅱ ●

253 255 下竃橋 82004号線 1965 59 5.6 5.0 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅰa ●

254 256 82012-1号橋 82012号線 2002 22 3.7 2.4 1 木 木橋 2020 Ⅱ ●

255 257 82017-1号橋 82017号線 1965 59 3.7 3.9 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

256 258 82020-1号橋 82020号線 1965 59 8.8 5.2 1 RC RC床版橋 2021 Ⅰb ●

257 259 82025-1号橋 82025号線 1965 59 2.2 9.5 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅱ ●

258 260 82027-1号橋 82027号線 1965 59 5.5 6.1 1 RC RC床版橋 2021 Ⅰb ●

259 261 82029-1号橋 82029号線 1998 26 3.0 7.0 1 RC RC床版橋 2021 Ⅰb ●

260 262 日の神子橋 82029号線 1998 26 10.4 5.7 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅱ ●

261 263 82031-1号橋 82031号線 1997 27 2.8 7.0 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅱ ●

262 264 梅ノ木橋 82031号線 1997 27 6.2 7.7 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅱ ●

263 265 82050-1号橋 82050号線 1997 27 5.0 5.5 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

264 266 泉81号橋 82055号線 1998 26 8.0 9.7 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅰb ●

265 267 82055-2号橋 82055号線 1967 57 4.5 6.0 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

266 268 仲森橋 82056号線 2001 23 4.7 7.1 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

267 269 泉第80号橋 82057号線 1997 27 10.0 6.8 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅰb ●

268 270 82057-2号橋 82057号線 1994 30 4.4 5.6 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

269 271 西窯橋 82060号線 1995 29 9.2 6.2 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅰb ●

270 272 龍義橋 82061号線 1967 57 29.2 3.5 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

271 273 螢橋 82062号線 2001 23 8.0 4.0 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅰb ●

272 274 泉第78号橋 82064号線 1995 29 9.6 6.8 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅰb ●

273 275 泉第79号橋 82065号線 1994 30 9.6 5.2 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅰb ●

274 276 82089-1号橋 82089号線 1996 28 9.4 3.0 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅱ ●

275 277 四ツ屋跨道橋 11008号線 2001 23 34.4 7.5 1 PC PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2021 Ⅱ ●

276 279 下石橋 22379号線 1929 95 46.0 6.0 5 RC RCT桁橋 2020 Ⅱ ● △ ○ ○ ○

277 280 記念橋 62383号線 1990 34 23.0 6.1 2 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅱ ●

278 280 記念橋（歩道橋） 62383号線 1969 55 23.0 1.6 1 鋼 鋼H形鋼橋 2021 Ⅱ ●

279 281 82101-1号橋 82101号線 1965 59 3.1 4.5 1 PC PC床版橋 2020 Ⅱ ●

280 282 82103-1号橋 82103号線 1993 31 4.8 5.6 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

281 283 82109-1号橋 82109号線 1980 44 4.3 2.5 1 RC RC床版橋 2020 Ⅱ ●

282 284 東雲橋 82114号線 1980 44 12.8 5.2 1 鋼 鋼H形鋼橋 2021 Ⅰb ●

283 285 82178-1号橋 82178号線 1973 51 2.3 6.0 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅱ ●

284 286 日之出橋 82182号線 1966 58 3.5 8.0 1 RC RC床版橋 2021 Ⅰb ●

285 287 瑞雲橋 82117号線 1966 58 11.3 5.0 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅱ ●

286 288 丸山跨道橋 82364号線 1995 29 42.5 9.0 1 PC PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2021 Ⅱ ●

287 289 境橋 82130号線 1966 58 5.9 5.0 1 RC RC床版橋 2021 Ⅰa ●

288 290 郷倉橋 82130号線 1966 58 12.8 5.1 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅱ ●

289 291 大洞橋 82143号線 1965 59 6.8 4.4 1 RC RC床版橋 2021 Ⅰb ●

290 292 82172-1号橋 82172号線 1966 58 2.6 1.6 1 石 石橋 2020 Ⅰb ●

291 293 82173-1号橋 82173号線 1966 58 4.0 4.0 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅱ ●

292 294 82173-2号橋 82173号線 1966 58 14.1 3.9 1 鋼 鋼H形鋼橋 2021 Ⅰb ●

293 295 梅ノ木橋 82183号線 1966 58 3.5 6.0 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

294 296 大沼橋 82187号線 1966 58 3.6 6.0 1 RC RC床版橋 2022 Ⅱ ●

295 297 82192-1号橋 82192号線 1966 58 9.3 5.2 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2022 Ⅱ ●

296 298 82198-1号橋 82198号線 1965 59 5.8 6.2 1 RC RC床版橋 2022 Ⅰb ●

297 299 82204-1号橋 82204号線 1987 37 7.8 9.2 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2020 Ⅰb ●

298 300 井堀橋 21211号線 1987 37 15.7 3.8 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 2020 Ⅰb ●

299 301 82208-1号橋 82208号線 1987 37 3.4 17.6 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅱ ●

300 302 82209-1号橋 82209号線 1968 56 4.3 7.1 1 RC RC床版橋 2022 Ⅱ ●
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301 303 島田橋 82209号線 1968 56 6.9 7.2 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2022 Ⅱ ●

302 304 82210-1号橋 82210号線 1981 43 3.4 9.0 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅱ ●

303 305 82216-1号橋 82216号線 1974 50 6.8 8.0 1 RC RC床版橋 2022 Ⅱ ●

304 306 記念橋 82225号線 1971 53 8.9 14.0 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2022 Ⅰb ●

305 307 こいで橋 82226号線 1968 56 7.9 6.4 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2022 Ⅱ ●

306 308 昭和橋 82246号線 1988 36 9.4 7.2 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2022 Ⅰa ●

307 310 明堂橋 82258号線 1981 43 13.4 5.2 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅰb ●

308 311 堀井橋 82262号線 1976 48 12.5 5.3 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅱ ●

309 312 倶楽部橋 82266号線 1974 50 12.5 5.1 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2020 Ⅰa ●

310 313 安京橋 82267号線 1971 53 8.5 6.7 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2022 Ⅱ ●

311 314 旭橋 82271号線 1987 37 9.1 5.2 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2022 Ⅰa ●

312 315 42303-1号橋 42303号線 1993 31 5.0 1.3 1 鋼 鋼Ｉ桁橋 2020 Ⅱ ●

313 319 水道橋 62307号線 1992 32 18.6 4.2 1 木 木橋 2022 Ⅱ ●

314 320 西洞橋 82315号線 1973 51 52.0 4.9 3 PC PC斜材付πﾗｰﾒﾝ橋 2020 Ⅱ ●

315 321 寺屋敷橋 82316号線 1981 43 12.7 5.2 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅰb ●

316 322 弁戝天橋 82316号線 1993 31 7.1 3.0 1 RC RC床版橋 2022 Ⅰb ●

317 323 平成四年橋 82316号線 1993 31 4.5 3.0 1 RC RC床版橋 2022 Ⅰb ●

318 324 園戸小橋 82316号線 1955 69 6.6 3.0 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2022 Ⅰb ●

319 325 82317-1号橋 82317号線 1955 69 5.4 8.9 1 RC RC床版橋 2022 Ⅱ ●

320 326 境橋 22322号線 1994 30 6.4 9.8 1 RC RC床版橋 2022 Ⅱ ●

321 327 12339-1号橋 12339号線 1960 64 5.2 10.5 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅱ ●

322 328 新追沢橋 12339号線 1990 34 19.0 10.3 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 2021 Ⅰb ●

323 329 鍛治ヶ入橋 32346号線 1989 35 19.0 7.2 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 2021 Ⅰb ●

324 330 はせな橋 32353号線 1986 38 14.7 7.2 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 2021 Ⅰb ●

325 331 丸山大橋 82364号線 1993 31 96.0 8.2 2 鋼 鋼上路式トラス橋 2020 Ⅱ ●

326 332 裏山橋 22366号線 1960 64 7.9 7.6 1 RC RCT桁橋 2020 Ⅱ ●

327 333 中央橋 22366号線 1986 38 15.1 6.1 2 RC RCT桁橋 2020 Ⅱ ●

328 334 22366-1号橋 22366号線 1986 38 3.5 10.3 1 RC RC床版橋 2019 Ⅰa ●

329 335 72375-1号橋 72375号線 1992 32 5.4 8.3 1 RC RC床版橋 2021 Ⅱ ●

330 336 西ノ洞橋 72976号線 1992 32 7.7 10.9 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅰb ●

331 337 32380-1号橋 32380号線 1990 34 3.3 7.0 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ●

332 338 橋詰橋 22380号線 1986 38 17.7 9.9 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 2020 Ⅰb ●

333 339 賤洞橋 82384号線 1993 31 7.0 9.2 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2022 Ⅰb ●

334 340 北山橋 82390号線 1992 32 10.5 7.3 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 2020 Ⅱ △ ● ○

335 341 新土岐川橋 82395号線 1989 35 159.6 12.8 4 PC PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2020 Ⅱ ●

336 342 定林寺中橋 82396号線 1990 34 15.7 7.2 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 2020 Ⅰb ●

337 344 富士平橋 11033号線 2003 21 15.6 3.8 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2020 Ⅰb ●

338 345 21211-1号橋 21211号線 2001 23 7.4 3.8 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2020 Ⅰa ●

339 346 21211-2号橋 21211号線 1929 95 2.1 3.7 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ●

340 347 平之内橋 61651号線 1988 36 13.6 3.8 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2020 Ⅰb ●

341 348 11081-1号橋 11081号線 1997 27 14.0 5.3 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2021 Ⅰa ●

342 349 42336-1号橋 42326号線 1963 61 3.0 9.2 1 RC RC床版橋 2022 Ⅱ ●

343 352 大洞橋 11005号線 1988 36 10.6 7.0 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2022 Ⅰb ●

344 353 82241-1号橋 82241号線 1988 36 2.4 6.6 1 RC RC床版橋 2022 Ⅰb ●

345 354 81938-1号橋 81938号線 2004 20 2.5 17.4 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ●

346 355 82466-1号橋 82466号線 1963 61 6.1 23.1 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ●

347 356 22380-1号橋 22380号線 1972 52 2.5 18.0 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ●

348 357 30118-1号橋 30118号線 1960 64 2.8 9.0 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅰa ●

349 358 41496-1号橋 41496号線 1973 51 2.3 4.5 1 RC BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅰa ●

350 901 19号土岐口跨道橋 12556号線 2019 5 35.0 16.4 1 鋼 鋼Ｉ桁橋 2023 Ⅰa ●
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351 903 大富立体南側跨道橋 82274号線 1985 39 15.6 4.6 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2020 Ⅱ ● △

352 904 大富立体北側跨道橋 80152号線 1985 39 10.4 7.1 1 RC RC床版橋 2020 Ⅱ ● △

353 905 土岐口跨道橋 12556号線 2019 5 32.0 6.5 1 鋼 鋼Ｉ桁橋 2023 Ⅰa ●

354 906 まとい橋 22562号線 1998 26 19.3 8.7 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2019 Ⅰa ●

355 907 シモトウゴウバシ 土岐足助線 1964 60 5.8 6.5 1 RC RC床版橋 2023 Ⅱ ●

356 908 カミトウゴウバシ 土岐足助線 1963 61 6.0 6.0 1 PC PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2023 Ⅰa ●

357 909 中央橋橋側歩道橋 22366号線 1986 38 17.0 1.9 1 鋼 鋼H形鋼橋 2019 Ⅰb ●


