
 別紙　今後５年間の点検・設計・措置の計画一覧表 (1/1)

【凡例】●：点検、△：設計、○：補修（耐震含む）、◎：架替,撤去

1 910 下石歩道橋 22366号線 1979 45 37.3 1.5 3 鋼 鋼中路式鋼床版鈑桁橋 2025 Ⅱ ● ○ 塗装塗替 65.0

2 911 仲新道歩道橋 62381号線 1985 39 38.5 2.0 5 鋼 鋼中路式鋼床版鈑桁橋 2025 Ⅰ ●

3 912 駄知横断歩道橋 62381号線 1978 46 44.4 1.8 4 鋼 鋼中路式鋼床版鈑桁橋 2025 Ⅰ ○ ● 塗装塗替 48.5

4 913 土岐口第二歩道橋 12557号線 2019 5 63.1 2.1 5 鋼 鋼下路式鋼床版鈑桁橋 2025 Ⅰ ●

5 914 土岐口第一歩道橋 12560号線 2019 5 67.1 2.1 5 鋼 鋼下路式鋼床版鈑桁橋 2025 Ⅰ ●

6 915 中山歩道橋 武並土岐多治見線 2003 21 22.1 1.8 5 鋼 鋼中路式鋼床版鈑桁橋 2025 Ⅱ ●
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