

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4ー① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指 標			従前値	目標値	事後評価					フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
					評価値	見込み・確定の別		目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	歩行者交通量	人	884	900	910	確定		○	あり	905	H27年9月	○		☐ 改善策はそのまま	事後評価時の見込み値とほぼ同じ結果が得られた。
						見込み	●		なし					☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	
指標2	地区内公共施設耐震化率	%	33	67	67	確定	●	○	あり		H 年 月			☐ 改善策はそのまま	
						見込み			なし					☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	
指標3	まちづくり活動参加者数	人	60	90	116	確定		○	あり	95	H27年9月	○	評価値よりも少なくなっているが、目標値以上の数値である。	☒ 改善策はそのまま	岐阜県事業区間の説明会参加者も含めると181名であり、実際は目標を大きく上回る参加状況にある。
						見込み	●		なし					☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	
指標4						確定			あり		H 年 月			☐ 改善策はそのまま	
						見込み			なし					☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	
指標5						確定			あり		H 年 月			☐ 改善策はそのまま	
						見込み			なし					☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4ー② その他の数値指標の確定

指 標		単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
					評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1						確定 見込み				H 年 月			☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標2						確定 見込み				H 年 月			☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3						確定 見込み				H 年 月			☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4ー③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5ー③に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	新土岐津線の計画的整備と段階的・計画的な道路・駅前広場等の整備促進	①新土岐津線(市施工区間)の整備が概ね実施された。 ②新土岐津線(県施工区間)の整備が進められている。 ③土岐市駅前広場整備事業に着手している。	①交通安全性が確保され、歩行者交通量が増加している。(目標を達成した。) ②③新土岐津線(市施工区間)の整備効果の更なる向上が図られる。	○実施事業および予定事業の計画的な事業進捗
	公共施設等の耐震化の促進と防災性の高い都市施設整備	①新土岐津線(市施工区間)の整備が概ね実施された。 ②新土岐津線(県施工区間)の整備が進められている。 ③土岐市駅前広場整備事業に着手している。 ④耐震改修の着実な進捗が図られている。(市庁舎の建替え等)	①幹線道路整備による市街地の安全性向上 ②③新土岐津線(市施工区間)の整備効果の更なる向上が図られる。 ④公共施設の耐震化がより一層進行している。	○実施事業および予定事業の計画的な事業進捗
改善策	県施工区間の事業円滑化のために、関係者等の事業協力体制の充実を図る	①道づくり委員会の継続と推進委員会の設立	①地元主体による組織により、県施工区間の事業円滑化が図られている。	特になし
・まちづくりの目標を達成するための改善策				
・残された課題・新たな課題への対応策				
・その他 必要な改善策				

事後評価シート 添付様式5ー③から転記

様式4ー④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項
特になし			